الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
ولاية توزر
بلدية حامة الجريد

جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية حامة الجريد

ع/ر	اسم المشروع	مرجع الصفقة	تاريخ اشهار الصفقة بالصحافة	التاريخ الاقصى لقبول العروض	تاريخ فتح العروض	التقييم الفني و المالي	تاريخ المصادقة على اسناد الصفقة	تاريخ امضاء الصفقة	تاريخ الاذن بالأشغال	دفع الاقساط او الفاتورات				تاريخ التسليم الوقتي	تاريخ التسليم النهائي
										عدد الفاتورة	تاريخ الإيداع بمكتب الضبط	تأشيرة الامر بالصرف	تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب		
01	تطهير حي النملات	2018/01	الصريح 20 فيفري 2018	22 مارس 2018	22 مارس 2018 الساعة 10:30 صباحا	افريل 2018	20 جوان 2018	20 جوان 2018	02 جويلية 2018	4 5 6	2018/12/14 2019/02/13 2019/07/09	2019/02/18 2019/03/07 2019/08/21	2019/02/20 2019/03/11 2019/08/22	2019/06/12	2020/07/09
02	اقتناء و نقل معدات النظافة و الطرقات	2019/01	الصباح 12 جوان 2019	11 جويلية 2019	11جويلية2019 الساعة 10:30 صباحا	أوت 2019	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	القسط الاول : شاحنة نوع سيارة 4*4						2019/11/29	2019/11/29	2019/11/29	1	2020/01/18	2020/05/22	2020/06/05	2020/01/08	
	القسط الثاني: حاويات بلاستكية ذات سعة 45 لتر						2019/10/29	2019/10/29	2019/10/29	1	2020/10/24	2020/11/20	2020/11/24	2020/10/24	2020/10/24
	القسط الثالث : حاويات حديدية ذات سعة 770 لتر						2019/11/01	2019/11/01	2019/11/01	1	2019/11/06	2019/11/25	2019/11/27	2019/11/06	
	القسط الرابع : مجرورة ظاغطة رافعة للأتربة						2019/11/07	2019/11/07	2019/11/07	1	2020/09/26	2020/10/23	2020/11/03	2020/09/26	
	القسط الخامس : كاسحة و جامعة للأتربة						2019/11/05	2019/11/05	2019/11/05	1	2020/06/29	2020/08/05	2020/08/17	2020/06/23	
03	اقتناء سيارة وظيفية	2019/02	الصباح 12 جوان 2019	11 جويلية 2019	11جويلية2019 الساعة 11:00صباحا	أوت 2019	2019/10/08	2019/10/08	2019/10/04	1	2019/10/07	2019/10/14	2019/10/16	2019/11/09	2020/11/15

رئيس البلدية
حسنة البشير صولي